Evidencia de SCRUM Proyecto Análisis y Bases de datos

Primer Sprint (2 días)



Segundo Sprint (8 días)




Tercer Sprint (2 días)


Entrega de proyecto				Resume this sprint	Completed
JudasTeam				:	2 days completed
Antony	0.5 d	Esmeralda	0.3 d Hector	0.5 d Emilia	no 0.5 d
Enrique	0.2 d				
Detalles finales de back				0.5 d S	print completed
Preparar entrega final y cierre de proyecto				0.2 d S	print completed
Realizar pruebas finales				0.5 d S	print completed
Detalles finales de front				0.5 d S	print completed
Asignar tareas finales				0.3 d S	print completed

Backlog



Task Board





Más detalles en: https://www.scrumwise.com/scrum/#/sprints/project/proyecto-analisis-bases/id-192823-1-4